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1 Общие указания и содержание курсовой работы 
 

Курсовая работа на тему «Возведение земляного полотна автомобильной 
дороги» выполняется во время изучения дисциплины «Строительство автомо-
бильных дорог». 

Целью изучения учебной дисциплины «Строительство автомобильных 
дорог» является приобретение студентами знаний в области теоретических 
основ комплексного строительства автомобильных дорог и управления их 
качеством, технологии и организации строительства конструктивных элементов 
автомобильных дорог и материально-технического обеспечения дорожного 
строительства. 

Главная цель работы – закрепление теоретических знаний и приобретение 
практических навыков при разработке основных вопросов по возведению 
земляного полотна автомобильной дороги. Работа с методическими рекомен-
дациями должна обеспечить формирование компетенций УК 5, СК 7. 

При выполнении работы необходимо дать характеристику условий строи-
тельства, построить дорожно-климатический график, определить количество 
рабочих смен с учетом заданного срока начала строительства и распутиц; 
разработать график распределения земляных масс, произвести расчет объемов 
работ, подобрать ведущие и вспомогательные машины путем технико-эконо-
мического сравнения нескольких вариантов; просчитать трудозатраты на 
выполнение всех видов работ при возведении земляного полотна; скомп-
лектовать специализированные звенья и организовать их работу путем построе-
ния линейного календарного графика. 

Курсовая работа выполняется методом сквозного проектирования, т. е. ис-
ходными данными являются результаты курсового проектирования по дисцип-
лине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог» (район строи-
тельства, план трассы, продольный и поперечные профили, попикетные объемы 
земляных работ), которые выдаются преподавателем.  

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части – 
1 листа формата А1. 

Рекомендуемое содержание пояснительной записки. 
Введение. 
1 Характеристика условий строительства. 
1.1 Климатическая характеристика района строительства. 
1.2 Характеристика продольного профиля. 
1.3 Характеристика грунтов. 
1.4 Определение количества рабочих смен. 
2 Подготовительные работы. 
2.1 Определение объемов работ. 
2.2 Выбор машин, механизмов и их количества. 
2.3 Организация работ. 
3 Строительство искусственных сооружений. 
3.1 Определение объемов работ. 
3.2 Выбор машин, механизмов и их количества. 
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3.3 Организация работ. 
4 Расчетная часть по возведению земляного полотна. 
4.1 Разбивка трассы на участки с однородным характером работ. Построе-

ние графика распределения земляных масс. 
4.2 Выбор ведущих машин для земляных работ, назначение вспомога-

тельных машин. 
5 Технология и организация строительного процесса. 
5.1 Расчет потребности в строительной технике, рабочей силе. 
5.2 Построение линейно-календарного графика. 
Заключение. 
Графическая часть: лист формата А1 – график распределения земля- 

ных масс. 
Расчетно-пояснительная записка должна отражать последовательность 

работы при решении поставленных задач и содержать все необходимые рас-
четы и обоснования. Записку оформляют в соответствии с общими требования-
ми к текстовым документам. В ней приводят таблицы и рисунки, необходимые 
для выполнения расчетов. Нумерация таблиц, формул и иллюстраций должна 
быть сквозной в пределах каждого раздела и состоять из двух цифр, первая из 
которых обозначает номер раздела, вторая – порядковый номер соответственно 
таблицы, графика или рисунка в пределах данного раздела. 

 
 
2 Порядок разработки отдельных разделов курсовой работы 
 
2.1 Введение 
 
Во введении излагаются основные задачи курсовой работы и общие 

принципы технологии и организации возведения земляного полотна. 
 
2.2 Характеристика условий строительства 
 
2.2.1 Климатическая характеристика района строительства. Для рацио-

нальной организации работ необходимо учитывать местные погодно-кли-
матические условия. При описании климатической характеристики района сле-
дует указать дорожно-климатическую зону, глубину промерзания, среднесу-
точные температуры воздуха, среднемесячное количество осадков, преобла-
дающие направления ветра по месяцам, высоту снежного покрова, даты пере-
хода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС, 5 ºС, 10 ºС, продол-
жительность безморозного периода, продолжительность светового дня, число 
дней с садками более 10 мм. Эти данные можно взять из [1, 2].  

При этом необходимо отразить, каким образом тот или иной фактор будет 
влиять на технологию и организацию работ по возведению земляного полотна. 

При проведении земляных работ учитывают время распутиц, во время 
которых не рекомендуется выполнять землеройно-транспортные операции. 
Начало осенней распутицы Zн может быть приурочено к дате перехода средне-
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месячной температуры воздуха плюс 3 ºС…5 ºС, а окончание Zк – к дате 
перехода через 0 ºС. 

Начало весенней распутицы Zн и ее окончание Zк определяются по 
формулам 

 

Zн = Т1 + 5/; 
 

Zк = Zн + 0,7 прh



, 

 

где  T1 – дата перехода среднесуточной температуры через 0 С; 
hпр – среднемаксимальная глубина промерзания грунта, см; 
 – климатический коэффициент, характеризующий скорость оттаивания 

грунта, принимается равным 2,5 см/сут. 
По климатической характеристике строится дорожно-климатический 

график района строительства (рисунок А.1). 
 
2.2.2 Характеристика продольного профиля. В этом разделе необходимо 

описать проектные решения, которые были применены при проектировании 
продольного профиля с указанием радиусов вогнутых и выпуклых кривых, 
длин прямых вставок, максимальных и минимальных продольных уклонов.  

 
2.2.3 Характеристика грунтов. Необходимо описать, из каких грунтов 

будет производиться возведение земляного полотна, дать характеристику 
данного грунта по [3–5], определить значения коэффициента требуемого уплот-
нения и коэффициента относительного уплотнения, а также сделать вывод о 
пригодности грунта для строительства автомобильных дорог. 

Значения коэффициента требуемого уплотнения Ктр определяют  
по [4, приложение Л] в зависимости от части земляного полотна, глубины 
расположения слоя (в курсовом проекте можно принять – рабочий слой  
до 1,5 м) и типа дорожной одежды (принимаем облегченный тип с асфаль-
тобетонным покрытием). 

Значения коэффициента относительного уплотнения Котн ориентировочно 
определяют по [5] с учетом требуемого коэффициента уплотнения и вида 
грунта. При необходимости значения интерполируют. 

 
2.2.4 Определение количества рабочих смен. Количество рабочих смен в 

месяце можно определить по формуле 
 

Трс = (Ткал – Твых – Татм)  Ксм , 
 

где Ткал – число календарных дней в месяце; 
Твых – число выходных и праздничных дней в месяце; 
Татм – количество дней простоев по метеоусловиям (дни с количеством 

осадков более 10 мм/сут), устанавливается по [2]; 
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Ксм – коэффициент сменности, равный 1 или 2 в зависимости от продол-
жительности светового дня и принятых инженерных решений по организации 
строительства. При продолжительности светового дня 8 и более часов реко-
мендуется принимать равным 2. 

Расчет ведут для каждого месяца года (таблица 2.1). 
 
Таблица 2.1 – Расчет количества рабочих смен 
 

Месяц Ткал, дн. Твых, дн. Татм, дн. Ксм Трс, см 

Июнь 30 8 3 2 38 

      

 
2.3 Подготовительные работы 
 
2.3.1 Определение объемов работ. Подготовительные работы проводят пе-

ред началом основных работ. Они состоят из восстановления и закрепления 
трассы, разбивочных работ, работ по расчистке дорожной полосы от леса и 
кустарника, снятия растительного слоя и удаления корней.  

Необходимо привести характеристику леса по крупности и густоте. Диа-
метр ствола и пня, количество деревьев на 1 га, объем древесины можно взять 
из таблиц Б.1и Б.2 с учетом исходных данных. 

Затем следует определить объемы работ по валке леса и удалению кус-
тарника. Протяженность участков леса и кустарника выписывается из плана 
трассы. Ширину полосы отвода, на которой будут проводиться работы,  
в курсовом проекте можно назначить в соответствии с высотой насыпи и 
глубиной выемки по данным таблицы Б.3.  

Результаты расчета объемов работ сводят в таблицу 2.2. 
 
Таблица 2.2 – Ведомость валки леса и удаления кустарника 
 

Пикет 
Протяжён-

ность 
участка, м

Площадь 
 валки леса, 

га

Площадь 
удаления 

кустарника, га

Раскряжёв-
ка леса, м3 

Корчевание 
пней, шт. 

ПК17+20 – ПК23+20 600 1,44 – 27,36 144 

... ... ... ... ... ... 

Итого  2 0,54 38 200 

 
2.3.2 Выбор машин и механизмов. Машины и механизмы по расчистке 

дорожной полосы назначаются по видам работ согласно таблице В.1.  
Кроме валки деревьев, следует предусмотреть работы по обрезке сучьев, 

трелевке леса до 200 м, корчевке пней, засыпке ям после корчевания, а после 
удаления кустарника – сгребание и сжигание остатков.  

Для расчета трудозатрат на выполнение предусмотренных операций 
используется [8]. 

Расчеты ведут в табличной форме (таблица 2.3).  
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Продолжительность смены принимается равной 8 ч. 
 
Таблица 2.3 – Ведомость подсчета трудозатрат на подготовительные работы 
 

 
По результатам расчета трудозатрат делают вывод о принятом количестве 

смен на выполнение подготовительных работ, которое отражается затем на 
линейном календарном графике.  

Комплектуют специализированное звено (таблица 2.4). При этом исполь-
зуют общие принципы расчетов, применяемые в дорожном строительстве, 
рассмотренные в [7].  

Количество машин и коэффициент использования в звене определяются 
делением трудозатрат (в машино-сменах) конкретной машины на принятое 
количество смен по расчету. 

 
Таблица 2.4 – Состав механизированного звена на подготовительные работы 
 

Наименование 
машины 

Количество машин и их 
коэффициент использования

Средний разряд 
рабочих-строителей 

Количество 
рабочих

Трактор на гусенич-
ном ходу 

1 (0,23) 3 2 

 
 

 
2.3.3 Организация работ. В пояснительной записке следует описать все 

выполняемые виды подготовительных работ (восстановление и закрепление 
оси трассы, разбивочные работы и т. д.). Все описания сопровождаются 
необходимыми схемами в соответствии с нормативными документами [3, 4, 6]. 

 
2.4 Строительство искусственных сооружений 
 
2.4.1 Определение объемов работ. Длину трубы в курсовом проекте можно 

определить по упрощенной формуле: 
 

l = B + 2m (H – d – ), 
 

Обос- 
нование 

норм 

Описание 
рабочих 

процессов 
и опе-
раций 

Еди-
ница 
изме- 
рения 

Объем 
работ 

Норма 
времени на 

единицу 
измерения

На весь объем Состав звена 

чел.-ч маш.-ч
чел.-
дн. 

маш.-
смена

Машина 
Средний  
разряд 

строителей 

Е1-191-5 Валка 
леса 

с корня 

100 
деревь-

ев 

2,00 17,92 0,87 4,48 0,22 Пила меха- 
ническая 

4,3 
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где B – ширина земляного полотна, м; 
m – коэффициент крутизны откосов земляного полотна; 
H – высота насыпи, м; 
d – расчетный (внутренний) диаметр трубы, м; 
 – толщина стенки трубы, м. 

Данные по расчету длины труб, типа фундамента и места положения сво-
дятся в ведомость искусственных сооружений (таблица 2.5). 

 
Таблица 2.5 – Ведомость искусственных сооружений 
 

Пикетажное 
положение 

Наименование 
искусственных 

сооружений 

Основные размеры 
Тип фундамента Отверстие, 

м
Длина, 

м
Количество 
звеньев, шт. 

2 + 00 Труба 1,00 25 5 Бесфундаментная 

      

 
Виды и объем работ на каждое искусственное сооружение (трубу) можно 

принять по таблице Е.1. 
Расчет необходимых трудозатрат на устройство водопропускных труб ве-

дут с использованием норм времени из [8, 9] в табличной форме (таблица 2.6). 
 
Таблица 2.6 – Ведомость расчета трудозатрат на устройство трубы 
 

Обосно-
вание 
норм 

Описание 
рабочих 

процессов и 
операций 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Объем
работ 

Норма времени 
на единицу 
измерения

На весь объем Состав звена 

чел.- ч маш.-ч
чел.-
дн. 

маш.-
смена

Машина 

Средний 
разряд 

строите-
лей

Е1-13-4 Разработ-
ка грунта в 
отвал экс-
каватором 
обратная 
лопата 
0,25 м3 

1000 м3 0,0168 11,3 + 
+ 51,76 =
= 63,06

51,76 0,13 0,11 Экскаватор 
одноковшо-
вый 
дизельный 

3 

   

 
При строительстве сборных железобетонных малых и средних мостов на 

свайных опорах рекомендуется применять состав отряда, приведенный в 
таблице В.2. 

Производительность отряда по строительству железобетонных автодорож-
ных мостов зависит от технической категории автомобильной дороги и принята 
для дорог: 
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I категории – 0,34 м/смену; 
II категории – 0,62 м/смену; 
III категории – 0,70 м/смену; 
IV категории – 0,80 м/смену. 
По результатам расчета делают вывод о принятом количестве смен, 

которое отражается на линейном календарном графике. Комплектуют спе-
циализированное звено по общим принципам (таблица 2.7). 

 
Таблица 2.7 – Состав механизированного звена на искусственные сооружения 
 

Наименование 
машины 

Количество машин и их 
коэффициент использования 

Средний разряд 
рабочих-строителей 

Количество 
рабочих 

Стреловой само-
ходный кран КС-4262 

1 (0,8) 4 2 

 

 
2.4.2 Организация работ. В описание технологического процесса по 

устройству водопропускных труб должны быть включены следующие виды 
работ: 

– разбивочные; 
– отрывка котлована; 
– устройство фундамента; 
– монтажные работы; 
– гидроизоляция; 
– работы по засыпке котлована; 
– укрепительные. 
 
2.5 Расчетная часть по возведению земляного полотна 
 
2.5.1 Разбивка трассы на участки с однородным характером работ. 

Построение графика распределения земляных масс. Прежде всего следует 
установить, как будет сооружаться земляное полотно по длине трассы: 

 в виде чередующихся насыпей и выемок различной высоты, глуби-
ны и длины; 

 из грунтов специально разбиваемых карьеров или грунтов глубоких 
выемок. 

Для этого разрабатывают первую (верхнюю) часть графика распределения 
земляных масс (рисунок Г.1). Вначале на основании заданных профильных 
объемов земляных работ с учетом коэффициента относительного уплотнения 
(принят в п. 2.2.3) для насыпей вычисляют попикетные объемы земляных ра-
бот. Затем производят распределение земляных масс. Грунты выемок и кюветов 
распределяют в первую очередь для возведения ближайших насыпей. Недос-
тающий грунт для насыпей берут из грунтовых карьеров. Если при распре-
делении выемки остается лишний грунт, то его вывозят в кавальер.  
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На графике указывают места взятия грунта и места выгрузки грунта 
стрелками на плане.  

Итоги распределения земляных работ подводят по каждому километру и 
по всей дороге. 

При проложении трассы в пересеченной местности обычно имеют место 
все указанные виды работ. В таких случаях необходимо трассу разбить на 
участки с однородными условиями сооружения земляного полотна с учетом 
дальности транспортировки грунта. Эти участки не должны быть слишком 
короткими, чтобы не затруднять работу механизмов. 

Результаты предварительного выбора способа сооружения земляного 
полотна заносят в таблицу 2.8. 

 
Таблица 2.8 – Разбивка трассы на участки с однородным характером работ 
 

Участок 
От 
ПК 

До 
ПК 

Протяженность 
участка, м

Объем, 
м3

Вид земляных 
работ 

Характер 
работ

1 Перемеще-
ние грунта  
до 100 м 

1 + 00 37 + 00 3600 962 Из кюветов в 
насыпь 

Линейный 

    

 
2.5.2 Выбор ведущих машин для земляных работ. Предварительный выбор 

наиболее рациональных средств механизации производится по таблице В.1. 
Подбирая состав специализированного подразделения для земляных работ, 

следует в первую очередь определить основные (ведущие) машины, при помо-
щи которых можно с наименьшими затратами выполнить основные объемы 
земляных работ, а затем и вспомогательные (комплектующие) машины для вы-
полнения работ, входящих в технологический процесс сооружения земляного 
полотна. 

Окончательный выбор средств механизации из предварительно установ-
ленных вариантов производится путем технико-экономического сравнения. 
Отличие вариантов состоит главным образом в использовании различных ве-
дущих машин. При выполнении курсового проекта выбор ведущих машин мож-
но провести после сравнения средней стоимости работ. Необходимо предва-
рительно назначить по две ведущие машины на каждый участок с учетом вида 
работ и средней дальности перемещения грунта (по рекомендациям табли- 
цы В.1), указать объем работ (исходя из разбивки трассы на участки с одно-
родным характером работ по таблице 2.8). Затем надо рассчитать произ-
водительность каждой машины по нормам времени [8] и согласно обще-
принятым принципам расчета [7]. Требуемое количество смен для каждой 
машины определяется как частное от деления объема работ на произ-
водительность. Ориентировочная стоимость эксплуатации (машино-часа) раз-
личных видов машин приведена в таблице Ж.1. 

Расчет сводят в ведомость для каждого участка производства работ 
(таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Ведомость сравнения способов производства работ по ведущей машине 
 

Участок Машина 
Объём 
грунта, 

м3 

Производи-
тельность, 
м3/смену

Требуемое 
количество 

смен

Стоимость  
1 маш.-смены, 

 р. 

Общая 
стоимость 
работ, р.

1 
(Lср =   

= 70 м) 

Бульдозер 
SWD100 

мощностью  
79 кВт 

962 

97,71 10 13,76 137,6 

Бульдозер 
SWD140 

мощностью 
59 кВт 

83,73 12 12,56 150,72 

    
 

 
По наименьшей стоимости работ принимают окончательный вариант 

ведущих машин.  
Затем (без технико-экономического сравнения) назначают марки вспомога-

тельных машин для разравнивания, уплотнения и окончательной планировки 
земляного полотна. 

После всех расчетов приступают к разработке второй части графика 
распределения земляных масс с учетом выбранных машин.  

На графике показывают всю транспортировку грунта с распределением по 
ведущим машинам и по дальности возки на каждый пикет.  

Рассчитывают объемы работ по планировке верха земляного полотна, 
планировке откосов насыпей и выемок, а также объемы укрепительных работ 
по исходным данным (тип и конструкция поперечных профилей). 

 
2.6 Технология строительного процесса 
 
2.6.1 Расчет потребности в строительной технике, рабочей силе. Расчет 

необходимых трудозатрат по выполнению заданных объемов земляных работ 
производят с использованием норм времени из [8]. Расчеты ведут в табличной 
форме (таблица 2.10) согласно общепринятым принципам расчетов, рассмот-
ренных в [7].  

Объемы работ, принимаемые для расчета, должны полностью соответст-
вовать графику распределения земляных масс. 

На основании расчета делают вывод о принятом количестве смен полезной 
работы каждой ведущей машины, которое отражается затем на линейном 
календарном графике. 

Далее формируют специализированное механизированное звено с учетом 
принятого количества смен. Расчеты сводят в таблицу 2.11. 

 
2.6.2 Построение линейно-календарного графика. Линейно-календарный 

график организации работ отражает последовательность и сроки выполнения 
работ. На графике с учетом технологической последовательности отклады-
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ваются принятые по расчетам продолжительности выполнения каждого вида 
работ. Количество рабочих смен в месяце принимают по расчетам таблицы 2.1. 
Учитываются заданные сроки начала проведения работ и время распутицы, 
когда земляные работы не ведутся. 

 
Таблица 2.10 – Ведомость подсчета трудозатрат на земляные работы 
 

Обос-
нование 

норм 

Описание 
рабочих 

процессов 
и операций 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объ-
ем 

работ 

Норма време-
ни на единицу 

измерения

На весь 
объем 

Состав звена 

чел.-ч
маш.-

ч 
чел.-
дн. 

маш.-
смена 

Маши-
на 

Средний 
разряд 
строи-
телей

Е1-23-3 Разработка 
грунта  
I группы 
самоход-
ным скре-
пером с 
емкостью 
ковша 15 м3 
с переме-
щением 
до 300 м 

1000 
м3 

0,622 20,58 16,58 1,6 1,3 Скрепер 
Д3-132 

3 

     

  
Таблица 2.11 –  Состав механизированного звена 
 

Наименование 
машин 

Количество машин и 
коэффициент их 
использования

Квалификация 
рабочих, 
разряд

Количество 
рабочих 

Скрепер Д3-132 1 (0,24) Машинист 1 

    

 
Линейные дорожно-строительные работы показываются наклонными ли-

ниями, сосредоточенные – вертикальными. Линии на графике должны идти в 
технологической последовательности и не пересекаться. Между специали-
зированными звеньями должны быть предусмотрены организационно-техно-
логические перерывы в 1–2 смены.  

Пример линейно-календарного графика приведен на рисунке Д.1.   
 
2.7 Заключение  
 
В заключении даются общие сведения о принятых инженерных решениях 

и полученных результатах. 
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Приложение А  
(справочное) 

 

 
Рисунок А.1 – Дорожно-климатический график района строительства 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Таблица Б.1 – Характеристика леса 

 

Крупность 
Диаметр, см 

Густота 
Количество деревьев 

на 1 га ствола пня 

1 Крупный От 32 От 34 Густой 
Средней густоты 
Редкий

Св. 200 
От 81 до 200 
До 80 

2 Средней крупности До 32 До 34 Густой 
Средней густоты 
Редкий

Св. 340 
От 81 до 200 
До 80 

3 Мелкий До 24 До 26 Густой 
Средней густоты 
Редкий

Св. 500 
От 301 до 500 
До 300 

 4 Очень мелкий До 16 До 18 Густой 
Средней густоты 
Редкий

Св. 850 
От 401 до 850  
До 400 

5 Тонкомерный (подлесок, 
кустарник) 

До 11 До 12 Густой 
Средней густоты 
Редкий

Св. 1450 
От 801 до 1450 
До 800 

 
 

Таблица Б.2 – Объем одного бревна 
 

Диаметр в 
верхнем 

отрубе, мм

Длина бревен, м 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

120 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 0,15 0,16

130 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158 0,173 0,19

140 0,077 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179 0,195 0,21

150 0,084 0,097 0,110 0,125 0,140 0,154 0,169 0,185 0,2 0,22 0,24

160 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22 0,24 0,26

180 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28 0,3 0,32

200 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33 0,36 0,39

220 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 0,43 0,46

240 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 0,5 0,55

260 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54 0,58 0,63

280 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72

300 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83

320 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94

340 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06

360 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02 1,10 1,18

380 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,9 1,05 1,13 1,22 1,3 
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Таблица Б.3 – Ориентировочная ширина полос отвода для автомобильных дорог 
 

Высота 
насыпи, 

м 

Ширина полос отвода для автомобильных дорог, м 

I категории II категории III категории IV кате-
гории 

V кате-
гории

На равнинной местности с поперечными уклонами от 0 до 90 0/00 c постоянным 
заложением откосов земляного полотна 

1:4 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 

1 
46 
58 

43 
55 

39 
51 

34 
43 

30 
57

27 
33

31 
40

27 
35

24 
31

25 
33 

22 
29 

23 
32

21 
28

1,5 
50 
86 

46 
80 

41 
73 

38 
61 

33 
54

29 
47

35 
57

31 
50

26 
43

28 
48 

24 
41 

26 
46

22 
39

2 
46 

116 
42 
106 

38 
95 

33 
75 

29 
67

25 
59

30 
70

26 
64

22 
58

24 
60 

20 
54 

22 
57

18 
51

3  42    29   26  24  22 

4  46    33   30  28  26 

5  50    37   34  32  30 

6  54    41   38  36  34 

7  58    45   42  40  38 

8  62    49   46  44  42 

9  66    53   50  48  46 

10  70    57   54  52  50 

11  74    61   58  56  54 

12  78    65   62  –  58 
 

Примечание  В числителе приведена ширина полосы отвода земель при высоте 
насыпи до 2 м и  отсутствии боковых резервов, в знаменателе – с учетом устройства 
боковых резервов, если они являются  постоянным конструктивным элементом земляного 
полотна 
 

 
. 
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Приложение Ж 
(справочное) 

 
Таблица Ж.1 – Стоимость эксплуатации основных машин на земляных работах 

 

Тип машины Стоимость 1 маш.-ч, р. 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  2,5 м3  3,52 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  1,6 м3 4,24 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  1,25м3 3,78 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  1,0 м3 2,98 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  0,65 м3 2,24 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  0,5 м3 1,59 

Экскаватор одноковшовый  с ковшом вместимостью  0,25 м3 1,28 

Скрепер самоходный с ковшом вместимостью 8 м3 3,91 

Скрепер самоходный с ковшом вместимостью 15 м3 6,89 

Скрепер прицепной с ковшом вместимостью 3 м3 1,61 

Скрепер прицепной с ковшом вместимостью 4,5 м3 2,31 

Скрепер прицепной с ковшом вместимостью 8 м3 3,35 

Скрепер прицепной с ковшом вместимостью 10 м3 4,07 

Скрепер прицепной с ковшом вместимостью 15 м3 8,21 

Бульдозер мощностью 59 (80) кВт (л. с.) 1,57 

Бульдозер мощностью 79 (108) кВт (л. с.) 1,72 

Бульдозер мощностью 96 (130) кВт (л. с.) 2,35 

Бульдозер мощностью 121 (165) кВт (л. с.) 3,08 

Бульдозер мощностью 132 (180) кВт (л. с.) 3,09 
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