
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специальность 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 

Вид работы 
Форма получения высшего образования 

Очная (дневная) Заочная Заочная сокращенная 
Курс      3 4,5 5 
Семестр     6,7 8,9 9,10 
Лекции, часы 32/30 2/8 16 
Практические (семинарские) занятия, часы 16/30 4/8 12 
Курсовой проект, семестр 7 (50/1 з.е.) 7 (50/1 з.е.) 10 

Зачёт дифференцированный (семестр) 6 8 6 
Экзамен, семестр 7 9 7 
Аудиторных часов по учебной дисциплине 108 22 22 
Самостоятельная работа, часы 124   
Всего часов по учебной дисциплине / 
зачетных единиц 

232/6 з.е. 
(50/182; 1 з.е./5 з.е.) 

50/182 
1 з.е./5 з.е. 

50/182  
1 з.е./5 з.е. 

1. Краткое содержание учебной дисциплины:  
1. Строительный комплекс и его организационная структура. 2. Основные категории теории управления. 3. Основные понятия в 

области организации строительства, терминология. 4. Управление трудовыми коллективами строительных организаций. 5. Нормативно-
правовое обеспечение деятельности строительных организаций. 6. Проектирование и изыскания. 7. Материально-техническая база 
строительства. 8. Организация эксплуатации строительных машин. 9. Виды и задачи инженерной подготовки строительного 
производства. 10. Оперативное управление как совокупность методов оперативного планирования и диспетчерского руководства. 11. 
Поточная организация строительства. 12. Организационно-технологическое моделирование строительного производства. 13. 
Организационно-технологическое проектирование строительного производства. 14. Календарное планирование в строительстве. 15. 
Строительные генеральные планы. 16. Контроль качества проектной и строительной продукции. 17. Организация приёмки зданий и 
сооружений в эксплуатацию. 

2. Результаты обучения 
– знать требования технических нормативных правовых актов в области организации строительства; структуру строительной 

отрасли РБ; порядок организации проектных работ; характер взаимоотношений между строительными организациями и предприятиями, 
обеспечивающими строительную отрасль необходимыми материально-техническими ресурсами; основные принципы, закономерности, 
правила и методы управленческой деятельности; существующие методы управления, технологию принятия управленческих решений, 
сущность и отличия существующих школ управления. 

– уметь выбирать адекватный объемно-планировочным и конструктивным решениям способ графического моделирования 
строительного производства; разрабатывать варианты организационно-технологических схем возведения объекта с оценкой 
эффективности каждого варианта; подготавливать необходимые документы для участия подрядной организации в тендерах.  

– владеть методикой разработки детальных календарных планов строительства и графиков обеспечения строек материально-
техническими ресурсами; проектированием строительного генерального плана и выполнением соответствующих расчетов по объектам 
строительства; методикой разработки оперативных планов, составлением актов приемки выполненных объемов работ, списыванием 
материальных ресурсов и подготовкой документов к сдаче объекта в эксплуатацию. 

3. Формируемые компетенции 
ПК-1 Организовывать работу коллективов исполнителей для достижения поставленных целей, планировать фонда оплаты труда 

в строительстве; ПК-2 Взаимодействовать со специалистами смежных со строительством профилей; ПК-3 Анализировать и оценивать 
результаты работы и полученные данные в области промышленного и гражданского строительства; ПК-5 Пользоваться оперативными и 
глобальными информационными ресурсами; ПК-6 Определять объемы строительно-монтажных работ и потребность в материалах и 
оборудовании для решения производственных задач на основе правил, норм и технической документации; ПК-7 Обеспечивать резерв 
материалов и конструкций, необходимых для выполнения плановых заданий строительного производства; ПК-8 Организовывать 
мероприятия по обеспечению энергосбережения и соблюдения экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных 
работ; ПК-11 Разрабатывать проекты организации строительства, проекты производства работ и технологические карты на отдельные 
виды работ; ПК-13 Осуществлять оценку эффективности применения различных средств механизации при проектировании технологии 
и организации строительно-монтажных работ; ПК-14 Определять актуальные направления научных исследований в области 
строительства с целью внедрения в практику эффективных строительных материалов, конструкций и технологий; ПК-15 Организовать 
работу по подготовке рефератов, научных статей, заявок на изобретения в области промышленного и гражданского строительства; ПК-
16 Производить патентно-информационный поиск, оценивать патентоспособность и патентную чистоту технических решений в области 
промышленного и гражданского строительства; ПК-18 Организовывать и осуществлять производственную деятельность по возведению 
зданий и сооружений в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными документами; ПК-19 Ставить задачи 
и обоснованно выбирать методы оптимизации производственных процессов при возведении зданий и сооружений; ПК-20 Анализировать 
оперативную информацию о процессах производства работ на объекте и вырабатывать решения по их оптимизации. 

4. Требования и формы текущей и промежуточной аттестации. 
Текущая аттестация студентов проводится для определения соответствия результатов их учебной деятельности требованиям 

образовательных стандартов. Формами текущей аттестации студентов являются дифференцированный зачет и экзамен. Текущая 
аттестация проводится в письменной или устно-письменной форме. Формой промежуточной аттестации является практический рейтинг-
контроль и лекционный опрос, который проводится в письменной форме. 

 


