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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Цель дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Управление IT-проектами» является формирование у 

студентов комплекса знаний, умений и навыков в области планирования, организации и контроля 
IT-проектов с использованием современных методологий и инструментов, необходимых для 
эффективного управления разработкой программного обеспечения и цифровых продуктов. 

 
1.2 Планируемые результаты изучения дисциплины  
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 основные методологии управления IT-проектами (Waterfall, Agile, Scrum, Kanban) и 

критерии их применимости; 
 роли и ответственности участников IT-проектов (Product Owner, Scrum Master, Project 

Manager, команда разработки); 
 методы декомпозиции проектов (WBS) и планирования работ (сетевые графики, 

диаграммы Ганта, Sprint Planning); 
 техники оценки трудоемкости IT-проектов (Story Points, Planning Poker, PERT, 

функциональные точки); 
 принципы управления рисками, качеством и коммуникациями в IT-проектах; 
 основные метрики эффективности проектов (Velocity, Burndown, Lead Time, 

критический путь); 
 назначение и возможности современных систем управления проектами (Jira, Trello, MS 

Project). 
уметь: 
 формулировать цели и границы IT-проекта, составлять устав проекта (Project Charter); 
 декомпозировать проект на задачи и формировать Product Backlog в виде User Stories; 
 оценивать трудоемкость задач с использованием методов Story Points и PERT; 
 планировать работы с применением классических (сетевые графики, диаграммы Ганта) 

и гибких (Sprint Planning) подходов; 
 расставлять приоритеты задач с использованием метода MoSCoW; 
 идентифицировать и оценивать риски проекта, разрабатывать стратегии реагирования; 
 рассчитывать критический путь проекта и строить сетевые графики; 
 работать с системой управления проектами Jira: создавать проекты, настраивать доски, 

вести спринты, анализировать метрики; 
 разрабатывать план управления проектом (Project Management Plan), интегрирующий все 

аспекты планирования. 
владеть: 
 навыками инициации и планирования IT-проектов различной сложности; 
 методами оценки и приоритизации требований в форме User Stories; 
 техниками планирования в Agile-среде (Sprint Planning, формирование Sprint Backlog); 
 инструментами классического планирования (построение WBS, сетевых графиков, 

расчет критического пути); 
 навыками работы с современными системами управления проектами (Jira, Trello); 
 методами управления рисками и качеством в IT-проектах; 
 приемами анализа проектных метрик (Burndown Chart, Velocity, Lead Time) для принятия 

управленческих решений; 
 навыками разработки комплексной проектной документации (PMP - Project Management 

Plan). 
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1.3 Место дисциплины в системе подготовки студента 
 
Дисциплина относится: 
 к блоку 1 «Дисциплины (модули)», «Обязательная часть блока 1» для специальности 

09.03.01; 
к блоку 1 «Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений» для 

специальности 09.03.04. 
Перечень учебных дисциплин, изучаемых ранее, усвоение которых необходимо для 

изучения данной дисциплины: 
- программирование; 
- объектно-ориентированное программирование; 
- базы данных; 
- бизнес-анализ и проектирование ПО (для 09.03.04); 
-технологии командной разработки приложений (для 09.03.04); 
- командная разработка программно-аппаратных комплексов (для 09.03.01). 

 
Знания, полученные при изучении дисциплины на лабораторных занятиях, будут 

использованы при прохождении преддипломной практики, а также при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 
1.4 Требования к освоению дисциплины 
 
Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих 

компетенций: 
 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименования формируемых компетенций 

для специальности 09.03.04 
ПК-1 Владение классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами 
ПК-7 Способность оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения 
для специальности 09.03.01 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ПК-6 Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области 
управления в технических системах с учетом нормативно-правового 
регулирования в сфере интеллектуальной собственности 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и 

достижение обобщенных результатов обучения происходит путём освоения содержания 
обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе.  

 
 
 

2.1 Содержание дисциплины 
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Номер 
тем Наименование тем Содержание 

Коды 
формируемых 
компетенций 

09.03.04 09.03.01 

1 

Введение в IT-
проекты 

 Специфика IT-проектов. Waterfall vs Agile: 
когда что применять. Жизненный цикл ПО. 
Роли в IT: PM, Аналитик, Разработчик, 
Тестировщик. 

ПК-1 
ПК-7 

ОПК-6 
ПК-6 
 

2 
Гибкие методологии 
(Agile) 

 Философия Agile Manifesto. Scrum: роли, 
артефакты, события. Kanban: принципы, WIP-
лимиты, метрики. 

ПК-1 
ПК-7 

ОПК-6 
ПК-6 
 

3 
Классическое 
планирование 

 PMBOK 7 домены, принципы. Декомпозиция 
(WBS). Сетевой график, метод критического 
пути (CPM). Оценка по PERT. 

ПК-1 
ПК-7 

ОПК-6 
ПК-6 
 

4 

Оценка 
трудоемкости и 
риски 

 От функциональных точек к User Stories и Story 
Points. Методы оценки: Planning Poker, T-shirt 
sizing. Метрики: Velocity, Burndown Chart. 
Управление рисками: реестр рисков, матрица 
воздействия. 

ПК-1 
ПК-7 

ПК-6 
 

5 
Команда, 
коммуникации и 
инструменты 

 Динамика команды по Такмену. Роли в IT-
команде. Типы конфликтов в IT и их 
разрешение. Особенности удаленной работы. 
Обзор инструментов (Jira, Notion, Trello, Miro). 

ПК-1 
ПК-7 

ОПК-6 
ПК-6 
 

 
2.2 Учебно-методическая карта дисциплины 

№
 н

ед
ел

и 

Лекции 
(наименование тем) 

 Ча
сы

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Ча
сы

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

ы
 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Ба
лл

ы
 (m

ax
) 

Модуль 1 

1 
Тема 1. Введение в IT-
проекты  2 

Лр №1. Инициация проекта 2 6 ЗЛР 5 
Лр №1.  Инициация проекта 2 

2 
 

 Лр №2. Декомпозиция и планирование 
содержания 2 6   

3 
Тема 2. Гибкие 
методологии (Agile) 2 

Лр №2. Декомпозиция и планирование 
содержания 2 6 ЗЛР 5 

Лр №3.  Оценка трудоемкости 2 ЗЛР 5 
4   Лр №4. Приоритизация и детализация 2 6 ЗЛР 5 

5 

Тема 3. Классическое 
планирование 

2 

Лр №5. Планирование и ведение 
спринта 2 

6 ЗЛР 5 
Лр №5. Планирование и ведение 
спринта 2 

6 
 

 Лр №6. Анализ метрик и 
ретроспектива 2 6 ЗЛР 

ТКУ 
5 

30 
модуль 2 

7 
Тема 4. Оценка 
трудоемкости и риски 2 Лр №7. Сетевое планирование 2 6 ЗЛР 5 

Лр №7. Сетевое планирование 2 

8 
  Лр №8.  Управление рисками 2 6 

ЗЛР 5 



 

6 
 

 
Принятые обозначения: 

 
ЗЛР – защита лабораторной работы; 
ТКУ – текущий контроль успеваемости; 
ТЗ – тестовое задание; 
ПА - Промежуточная аттестация.  

 
Итоговая оценка определяется как сумма текущего контроля и промежуточной аттестации 

и соответствует баллам: 
 
Зачет 

Оценка Зачтено Незачтено 
Баллы 51100 050 

 
3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний 

студентов. Применение форм и методов проведения занятий при изучении различных тем курса 
представлено в таблице. 

 
№ 
п/п 

Форма проведения 
занятия* 

Вид аудиторных занятий 
 

 
Всего часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

1 С использованием ЭВМ Лекции №1-5  Лр№1-Лр№11 42 
 ИТОГО 10  32 42 

 
4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 
Используемые оценочные средства по учебной дисциплине представлены в таблице и 

хранятся на кафедре. 
 

№ п/п Вид оценочных средств Количество 
комплектов 

1 Вопросы к зачету 1 
2 Задания для защиты лабораторных работ 11 
3 Тестовое задание 1 

 
 

  

9 
Тема 5. Команда, 
коммуникации и 
инструменты 

2 
Лр №9.  Управление качеством 2 

6 
ЗЛР 5 

Лр №10.  Управление коммуникациями 2 ЗЛР 5 

10 
 

 Лр №11.  Разработка плана управления 
проектом 2 6   

11 

 

 

Лр №11.  Разработка плана управления 
проектом 

2 6 

ЗЛР 
ТЗ 

ТКУ 
ПА 

(зачет) 

5 
5 

30 
 

40 
 Итого 10  32 66  100 
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5 МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
5.1 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 

для специальности 09.03.04 
ПК-1: Владение классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении 
проектами 
ИПК-1.1: Применяет классические концепции менеджмента в управлении проектами 
Знает:  
основные концепции и стандарты управления проектами (PMBOK, PRINCE2); классические методы 
планирования проектов (WBS, сетевые графики, диаграммы Ганта); методы сетевого планирования и 
управления (CPM, PERT); принципы управления содержанием, сроками, рисками и качеством 
проектов; 
жизненный цикл проекта и процессы управления проектами; организационные структуры проектов и 
роли участников проектной команды. 
Умеет: 
декомпозировать проект с использованием иерархической структуры работ (WBS); строить сетевые 
графики и рассчитывать критический путь проекта (CPM); разрабатывать диаграммы Ганта для 
календарного планирования работ; применять метод PERT для оценки длительности задач в условиях 
неопределенности; идентифицировать и оценивать проектные риски, разрабатывать стратегии 
реагирования; формировать устав проекта (Project Charter) и план управления проектом (PMP); 
распределять роли и ответственность в проектной команде (RACI-матрица). 
Владеет:  
методами классического проектного планирования (WBS, сетевые графики, диаграммы Ганта); 
техниками расчета критического пути и резервов времени проекта; навыками разработки комплексного 
плана управления проектом (Project Management Plan); инструментами управления рисками (реестр 
рисков, матрица рисков); приемами управления качеством и коммуникациями в проектах; навыками 
применения систем управления проектами (MS Project, Jira) для классического планирования. 
ПК-7: Способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения 
ИПК-7.1: Применяет методы оценки временной и емкостной сложности программного 
обеспечения 
Знает:  
методы оценки трудоемкости разработки программного обеспечения (функциональные точки, 
COCOMO); современные подходы к оценке в Agile-разработке (Story Points, Planning Poker, T-shirt 
sizing); метод PERT для трехточечной оценки (оптимистичная, наиболее вероятная, пессимистичная); 
метрики производительности команды разработки (Velocity, Lead Time, Cycle Time); факторы, 
влияющие на трудоемкость разработки ПО (сложность требований, квалификация команды, 
технологический стек); принципы декомпозиции требований для точности оценки. 
Умеет: 
формулировать требования к ПО в виде User Stories с критериями приемки; оценивать трудоемкость 
задач разработки в Story Points с использованием шкалы Фибоначчи; применять метод Planning Poker 
для экспертной оценки задач в команде; проводить трехточечную оценку (PERT) для задач с высокой 
неопределенностью; рассчитывать ожидаемую трудоемкость и стандартное отклонение оценки; 
планировать объем работ спринта на основе Velocity команды; анализировать и интерпретировать 
метрики для корректировки оценок. 
Владеет: 
техниками декомпозиции функциональности ПО для повышения точности оценки; методами 
экспертной оценки трудоемкости; навыками расчета трудоемкости по методу PERT с учетом рисков и 
неопределенности; приемами работы с Product Backlog (приоритизация, оценка, refinement); 
инструментами отслеживания и анализа метрик производительности команды; навыками 
корректировки оценок на основе исторических данных; техниками презентации и обоснования оценок 
трудоемкости перед заказчиком и командой. 

 
для специальности 09.03.01 
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ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
ИОПК-6.3 Разрабатывает проектную документацию (календарные планы, сметы, 
технические задания) на организацию IT-проектов.  
Знает:  
основные концепции и стандарты управления проектами (PMBOK, PRINCE2); классические методы 
планирования проектов (WBS, сетевые графики, диаграммы Ганта); методы сетевого планирования и 
управления (CPM, PERT); принципы управления содержанием, сроками, рисками и качеством 
проектов; 
жизненный цикл проекта и процессы управления проектами; организационные структуры проектов и 
роли участников проектной команды. 
Умеет: 
декомпозировать проект с использованием иерархической структуры работ (WBS); строить сетевые 
графики и рассчитывать критический путь проекта (CPM); разрабатывать диаграммы Ганта для 
календарного планирования работ; применять метод PERT для оценки длительности задач в условиях 
неопределенности; идентифицировать и оценивать проектные риски, разрабатывать стратегии 
реагирования; формировать устав проекта (Project Charter) и план управления проектом (PMP); 
распределять роли и ответственность в проектной команде (RACI-матрица). 
Владеет:  
методами классического проектного планирования (WBS, сетевые графики, диаграммы Ганта); 
техниками расчета критического пути и резервов времени проекта; навыками разработки комплексного 
плана управления проектом (Project Management Plan); инструментами управления рисками (реестр 
рисков, матрица рисков); приемами управления качеством и коммуникациями в проектах; навыками 
применения систем управления проектами (MS Project, Jira) для классического планирования. 
ПК-6: Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области управления в 
технических системах с учетом нормативно-правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 
ИПК-6.2. Управляет рисками в сфере интеллектуальной собственности на этапах жизненного 
цикла IT-проекта, обеспечивая законное использование сторонних разработок, технологий и 
защиту прав на создаваемые программно-аппаратные продукты 
Знает:  
методы оценки трудоемкости разработки программного обеспечения (функциональные точки, 
COCOMO); современные подходы к оценке в Agile-разработке (Story Points, Planning Poker, T-shirt 
sizing); метод PERT для трехточечной оценки (оптимистичная, наиболее вероятная, пессимистичная); 
метрики производительности команды разработки (Velocity, Lead Time, Cycle Time); факторы, 
влияющие на трудоемкость разработки ПО (сложность требований, квалификация команды, 
технологический стек); принципы декомпозиции требований для точности оценки. 
Умеет: 
формулировать требования к ПО в виде User Stories с критериями приемки; оценивать трудоемкость 
задач разработки в Story Points с использованием шкалы Фибоначчи; применять метод Planning Poker 
для экспертной оценки задач в команде; проводить трехточечную оценку (PERT) для задач с высокой 
неопределенностью; рассчитывать ожидаемую трудоемкость и стандартное отклонение оценки; 
планировать объем работ спринта на основе Velocity команды; анализировать и интерпретировать 
метрики для корректировки оценок. 
Владеет: 
техниками декомпозиции функциональности ПО для повышения точности оценки; методами 
экспертной оценки трудоемкости; навыками расчета трудоемкости по методу PERT с учетом рисков и 
неопределенности; приемами работы с Product Backlog (приоритизация, оценка, refinement); 
инструментами отслеживания и анализа метрик производительности команды; навыками 
корректировки оценок на основе исторических данных; техниками презентации и обоснования оценок 
трудоемкости перед заказчиком и командой. 
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5.2 Критерии оценки лабораторных работ 
 
Для оценки лабораторных работ используется следующие оценочные средства: 
1) Задания для защиты лабораторных работ 

Балл Описание 

5 
Работа выполнена полностью, все артефакты соответствуют требованиям, методы 
применены корректно, оформление профессиональное 

3 
Работа выполнена в основном правильно, есть незначительные недочеты в применении 
методов или оформлении 

1 
Работа выполнена частично, существенные ошибки в применении методов или отсутствие 
важных элементов 

0 Работа не выполнена или выполнена с критическими ошибками 
 
2) тестовые задания 

Балл Критерии 
5 85–100% правильных ответов 
4 70–84% правильных ответов 
3 55–69% правильных ответов 
2 Менее 55% правильных ответов 
 

5.4 Критерии оценки зачета 
 
Для оценки зачета используется следующее оценочное средство: 
1) Вопросы к зачету 
 
Задание включает 5 теоретических вопросов по теме каждой лекции. Каждый вопрос 

оценивается положительной оценкой в диапазоне от 1 до 8 баллов. Ответы на вопросы 
оцениваются по следующим критериям. 

 
Баллы Критерии оценки 
7-8  Ответ полный, структурированный и исчерпывающий. Продемонстрировано глубокое 

понимание теории. Приведены практические примеры применения из IT-проектов. 
Использована профессиональная терминология. Даны ссылки на стандарты (PMBOK, Scrum 
Guide) или инструменты (Jira). Студент может сравнить подходы (например, Agile vs Waterfall). 
Ответ выходит за рамки лекционного материала (дополнительное изучение). 

5-6  Ответ полный и правильный. Основные понятия и методы раскрыты корректно. Приведены 
примеры, но недостаточно детализированы. Терминология используется в основном 
правильно. Есть незначительные неточности в деталях. Студент может объяснить 
практическое применение, но поверхностно. 

3-4  Ответ содержит основные элементы, но неполный. Понимание материала поверхностное. 
Примеры отсутствуют или нерелевантны. Терминология используется с ошибками. Есть 
существенные пробелы в знаниях. Студент путает концепции (например, Scrum и Kanban). 
Ответ требует наводящих вопросов преподавателя. 

1-2  Ответ фрагментарный, много ошибок. Понимание материала минимальное. Терминология не 
используется или используется неверно. Примеры отсутствуют. Студент не может объяснить 
практическое применение. Ответ не соответствует заданному вопросу. 

 
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на закрепление и углубление 

освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает следующие виды 
самостоятельной работы студентов: 
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 изучение методических указаний к предстоящей лабораторной работе; 
 ознакомление с теоретическим материалом по теме ЛР; 
 изучение документации и руководств по инструментам (Jira, Draw.io, Google Sheets); 
 просмотр видеоинструкций по работе с системами управления проектами; 
 подготовка базовой структуры артефактов (шаблоны, заготовки). 
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 

приведен в приложении и хранится на кафедре.  
Для СРС рекомендуется использовать источники, приведенные в п. 7. 
 
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1 Основная литература 
 

№ 
п/п Библиографическое описание Гриф Количество экземпляров / 

URL  
1 Управление программными проектами : учебник для 

вузов / под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2026. — 167 с. 

УМО ВО https://urait.ru/bcode/588424 

2 Чекмарев, А. В.  Управление цифровыми проектами 
и процессами : учебник для вузов / А. В. Чекмарев. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2026. — 424 с.  

УМО ВО https://urait.ru/bcode/586395 

 
7.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Библиографическое описание Гриф Количество экземпляров / 

URL 
1 Управление проектами : учебник и практикум для 

вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, 
Е. А. Ткаченко ; под редакцией Е. М. Роговой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 302 с. 

УМО ВО  
https://urait.ru/bcode/582619 

2 Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и 
практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 397 
с.  

УМО ВО https://urait.ru/bcode/583111  

3 Горбашко, Е. А.  Управление проектами : учебник 
для вузов / Е. А. Горбашко ; под редакцией Е. А. 
Горбашко. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 
358 с. 

УМО ВО  
https://urait.ru/bcode/589651 

 
7.3 Перечень ресурсов сети Интернет по изучаемой дисциплине 
 
 university.atlassian.com 
 agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html 
 support.atlassian.com/jira-software-cloud/ 
 https://app.diagrams.net/ 
 pmi.org 
 
7.4 Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по 

проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в 
образовательном процессе техническим средствам 
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Методические рекомендации 
 
Вайнилович Ю.В., Управление IT-проектами. Методические рекомендации к лабораторным 

работам для студентов специальности 09 03 04 «Программная инженерия» и 09 03 01 «Информатика 
и вычислительная техника» дневной формы обучения (электронный вариант). 

 
Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 
 

№ Программное обеспечение Темы лекций Лабораторные работы 

1 
Операционная система: 

Windows 10/11, macOS, Linux Темы 1–5 (все лекции) ЛР №1–№11 (все лабораторные) 

2 

Современный веб-браузер: 
Google Chrome / Mozilla 
Firefox (последняя версия) Темы 1–5 (все лекции) ЛР №1–№11 (все лабораторные) 

3 MS Project (Free Plan) 

Тема 3 (Классическое 
планирование), Тема 4 
(Оценка трудоемкости и 
риски) 

ЛР №7 (Сетевое планирование), ЛР №9 
(Управление качеством), ЛР №11 
(Разработка плана управления проектом) 

1 Jira Software (Free Plan) Тема 2 (Гибкие 
методологии), Тема 5 
(Инструменты) 

ЛР №1 (Инициация проекта), ЛР №3 
(Оценка трудоемкости), ЛР №4 
(Приоритизация и детализация), ЛР №5 
(Планирование и ведение спринта), ЛР №6 
(Анализ метрик и ретроспектива), ЛР №10 
(Управление коммуникациями) 

2 Yandex Tracker (Free Plan) Тема 2 (Гибкие 
методологии), Тема 5 
(Инструменты) 

ЛР №1 (Инициация проекта), ЛР №3 
(Оценка трудоемкости), ЛР №4 
(Приоритизация и детализация), ЛР №5 
(Планирование и ведение спринта), ЛР №6 
(Анализ метрик и ретроспектива) 

3 Notion (бесплатная для 
личного использования) 

Тема 1 (Введение в IT-
проекты), Тема 5 
(Инструменты) 

ЛР №1 (Инициация проекта), ЛР №2 
(Декомпозиция и планирование 
содержания), ЛР №11 (Разработка плана 
управления проектом) 

4 Confluence (Free Plan) Тема 5 (Команда, 
коммуникации и 
инструменты) 

ЛР №10 (Управление коммуникациями), 
ЛР №11 (Разработка плана управления 
проектом) 

5 Miro (Free Plan) Тема 2 (Гибкие 
методологии), Тема 4 (Оценка 
трудоемкости и риски) 

ЛР №2 (Декомпозиция и планирование 
содержания), ЛР №3 (Оценка трудоемкости), 
ЛР №6 (Анализ метрик и ретроспектива), ЛР 
№8 (Управление рисками) 

6 Draw.io (бесплатная) Тема 3 (Классическое 
планирование), Тема 4 
(Оценка трудоемкости и 
риски) 

ЛР №2 (Декомпозиция и планирование 
содержания), ЛР №7 (Сетевое 
планирование), ЛР №8 (Управление 
рисками) 

7 GanttProject (бесплатная) Тема 3 (Классическое 
планирование) 

ЛР №7 (Сетевое планирование), ЛР №11 
(Разработка плана управления проектом) 

 
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины содержится в паспорте лаборатории а. 

517/2 , рег. № паспорта лаборатории № ПУЛ - 4 517/2- 25; в паспорте лаборатории  а. 518/2 , рег. 
№ паспорта лаборатории № ПУЛ - 4 518/2- 25; в паспорте лаборатории а. 502/2, рег. № паспорта 
лаборатории № ПУЛ - 4 502/2- 25. 
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