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Введение 
 

Методические рекомендации к самостоятельной работе разработаны для 
студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строи-
тельство» заочной формы обучения. Дисциплина «Организация и планирование 
ремонтно-строительных работ» рассчитана на один семестр. По данной 
дисциплине предусмотрены практические и лекционные занятия.  

Организация и планирование ремонтно-строительных работ – это 
дисциплина, которая изучает подготовительные и технологические мероприя-
тия, проводимые для выполнения работ по ремонту зданий и сооружений. 
Можно назвать это наукой о рациональной системе выполнения ремонтно-
строительных процессов и способах наиболее полного использования 
материально-технических ресурсов с целью ввода в эксплуатацию отремон-
тированных зданий и сооружений.   

Организация и планирование ремонтно-строительных работ определяет, 
как наиболее эффективно увязать во времени и пространстве выполнение 
необходимого комплекса строительных работ для получения конечной 
продукции в виде законченных ремонтом зданий и сооружений, обеспечив 
достижение максимальных технико-экономических результатов.  

Задачами учебной дисциплины являются формирование знаний о методах 
организации ремонтно-строительного производства и календарного планиро-
вания при ремонте зданий, принципах и функциях процессов управления и 
практических навыков организации эффективного и безопасного производства. 

При разработке методических рекомендаций учтены нормы                 
СН 1.03.04–2020 Организация строительного производства (утвержден и 
введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 12 ноября 2020 г. № 73.  
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1 Перечень теоретического материала, необходимого  
для  изучения дисциплины 

 
1.1 Капитальный ремонт в системе воспроизводства зданий  

и сооружений 
 

Общие положения, основные понятия и определения. Виды ремонтно-
строительных работ. 

 
1.2 Перспективное планирование капитального ремонта 
 
Определение потребности в капитальном ремонте и реконструкции зданий. 

Физический и моральный износ и методы его определения. Техническое 
обслуживание зданий. Текущий и капитальный ремонт. Информационная база 
планирования. Финансирование капитального ремонта и реконструкции. 
Социальная и экономическая эффективность капитального ремонта. 

 
1.3 Организация изысканий и проектирования  

ремонтно-строительных работ и производственных процессов 
 

Техническое обследование конструктивных элементов зданий и соору-
жений. Организация изысканий. Особенности строительного проектирования в 
условиях ремонтно-строительных работ зданий и сооружений. Порядок 
разработки проектной документации для ремонта, реконструкции и модер-
низации и стадии ее проектирования. Основные требования по проектированию 
ремонта, реконструкции жилых и общественных зданий. 

 
1.4  Организация материально-технического обеспечения,  

комплектации и механизации ремонтно-строительных работ 
 
Экономия материалов в ремонтно-строительном производстве. Механиза-

ция ремонтно-строительных работ. Основные строительные машины, применя-
емые при ремонтно-строительных работах. 

 
1.5 Организационно-технологическая подготовка ремонтно-строительного 

производства 
 
Общая организационно-техническая подготовка. Подготовка к ремонту 

каждого объекта. 
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1.6 Особенности организации строительного производства  
при выполнении ремонтно-строительных работ 

 
Условия строительного производства при выполнении ремонтно-

строительных работ зданий и сооружений. Особенности строительного произ-
водства при ремонте. Эффективные методы организации строительного произ-
водства при выполнении ремонтно-строительных работ. 

 
1.7 Организационно-технологическое проектирование  

ремонтно-строительного производства 
 

Проект организации капитального ремонта (реконструкции) зданий.  
Проект производства работ на капитальный ремонт. Нормы продолжительности 
капитального ремонта. 

 
1.8 Календарное планирование ремонтно-строительного производства 
 

Назначение и состав календарных планов в составе ППРр, формы кален-
дарных графиков. Разработка календарного графика производства ремонтно-
строительных работ. Составление графика движения рабочих и графика работы 
основных строительных машин на объектах ремонта. 

 
1.9 Проектирование строительных генеральных планов на объекты 

ремонта и реконструкции 
 
Организация строительных площадок для объектов ремонта. Устройство 

ограждений. Сбор и удаление строительного мусора. Организация складского 
хозяйства. Определение потребности во временных зданиях. Обеспечение 
строительной площадки и ремонтируемых зданий водой, электроэнергией, 
теплом и другими источниками энергии. Организация строительной площадки 
в условиях плотной городской застройки. Приемка в эксплуатацию 
законченных ремонтом зданий и сооружений. 

 
 
2 Пример для выполнения практических работ  
 
2.1 Разработка проекта производства работ при ремонте  

и реконструкции зданий 
 

Задачей работы является выбор наиболее экономически и технически    
эффективного варианта организации работ по ремонту или реконструкции   
объекта в стесненных условиях.  

Учитывая специфику ремонтно-строительных работ при разработке ППР, 
необходимо: 

– подобрать состав бригады исполнителей с учетом возможного совмеще-
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ния профессий; 
– рационально распределить комплексы работ между исполнителями; 
– увязать работы с учетом технологии их выполнения, техники безопас-

ности и охраны труда, максимально совместив их во времени и пространстве. 
Ремонтно-строительные работы можно условно систематизировать в пять 

типов (таблица А.1). 
Пример – Разработать ППР реконструкции 3-этажного 3-секционного жи-

лого дома при условии выполнения ремонта типа А (см. таблицу А.1) обще-
строительной бригадой (таблица Б.1), если: 

– размеры дома в плане 12 × 96 м; 
– фундаменты – монолитные ленточные железобетонные с глубиной зало-

жения 1,5 м (требуется усиление фундаментов); 
– стены – кирпичные толщиной 510 мм, в утеплении и усилении не нуж-

даются; выполняются кирпичная кладка стен чердака и ремонт поверхности 
кирпичных стен снаружи; 

– перегородки – кирпичные; часть перегородок разбирается, и устраивают-
ся новые перегородки из гипсовых плит; 

– перекрытия – сборные железобетонные; усиление и ремонт  не требуется; 
– лестницы – сборные железобетонные; выполняется ремонт ступеней; 
– кровля – плоская рулонная, разбирается, вместо нее возводится стро-

пильная крыша с устройством черепичной кровли по деревянной обрешетке; 
– окна и двери – частичная замена оконных и дверных блоков; ремонт 

оконных и дверных заполнений; 
– стекольные работы – смена стекол и остекление лоджий.  
 
2.1.1 Определение номенклатуры и объемов ремонтно-строительных  ра-

бот. Расчеты по определению объема работ сведены в таблицу 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Ведомость объемов работ 
 

Конструктив-
ный элемент 

или вид работ 
Наименование работ 

Объем 
работ 

Обоснование расчетов 

1 2 3 4 
1 Фундаменты Разработка грунта для уси-

ления фундаментов
225 м3 В траншеях глубиной 1,4 м,      

длиной 216 м 
Усиление фундаментов ж/б 
обоймами 

54 м3 На 1 м – 0,25 м3 

Обратная засыпка 56 м3 25 % от разработанного грунта 
Уплотнение грунта  
пневмотрамбовками

56 м3 Объем обратной засыпки 

. Стены Кладка отдельных участков 
наружных стен из кирпича 

132 м3 216 × 0,51 × 2 × 0,6 = 132 м3, 
высота – 2 м, длина – 216 м, 
толщина – 0,51 м, 40 % – прое-
мы  216 × 6 × 0,6 = 777,6 м2

Ремонт лицевой поверхности 
наружных кирпичных стен

195 м2 Длина – 216 м, высота – 6 м   
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Окончание таблицы 2.1  
 

1 2 3 4 
3 Перегородки Разборка кирпичных перего-

родок
430 м2 По плану 

Устройство перегородок из 
гипсовых плит 

360 м2 По плану 

4 Лестницы 
 

 

Ремонт бетонных ступеней 48 шт. 50 % ступеней 
Устройство лестниц на чер-
дак 

162 м2 Количество – 3,  по одной  на  
подъезд

5 Кровля Разборка покрытий кровель 
из рулонных материалов

1150 м2 По плану 

Установка стропил 58 м3 На 1 м2 – 0,05 м3 

Устройство пароизоляции 
оклеечной 

1160 м2 По крыше 

Утепление кровель плитами 
минераловатными или пер-
литовыми 

1160 м2 По крыше 

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных

1160 м2 По крыше 

Устройство обрешетки из 
досок

1344 м2 По стропилам 

Устройство кровель из чере-
пицы  

1344 м2 По стропилам 

6 Окна и   
двери 

Разборка деревянных запол-
нений проемов оконных с 
досками подоконными

103 шт. Всего 518 м2,  
разборка и замена – 50 %,  
ремонт – 50 %,  
1 шт. – 2,51 м2 Установка оконных коробок 

в каменных стенах площа-
дью более 2 м2 

259 м2 

Разборка деревянных  
заполнений дверных

135 шт. Всего 510 м2, 
50 % – разборка  и замена, 
50 % – ремонт,  
1 шт. – 2,05 м2 

Установка дверных коробок 
в каменных стенах 

255 м2 

Ремонт оконных коробок в 
каменных стенах 

259 м2 Ремонт – 50 %, 1 шт. – 2,51 м2 

Малый ремонт дверных по-
лотен

255 м2 50 % – ремонт, 1 шт. – 2,05 м2 

7 Стекольные 
работы 

Смена стекол в деревянных 
переплетах при площади 
стекла до 1 м2 

518 м2 Смена  планируется в размере 
50 % от общего объема остек-
ления (остекление двойное)

 
2.1.2 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени.  

После определения объемов работ рассчитываются  затраты труда и машинного 
времени (таблица 2.2). Расчет производится по формуле  
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 ,                                                   (2.1) 

 
где   Q – затраты труда или машинного времени, чел.-дн. или машино-смен; 
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V – объем работ, физические единицы измерения; 
n – норма времени на 1 единицу  измерения объема работ, принимаемая по 

ресурсно-сметным нормам; 
8 – число часов в рабочей смене. 
Расчет трудовых затрат сводим в таблицу 2.2.  

 
2.1.3 Разработка календарного графика производства ремонтно-строи-

тельных работ. Календарный график производства ремонтно-строительных 
работ должен отражать последовательность выполнения работ, их совмещение, 
продолжительность выполнения, насыщенность трудовыми ресурсами. График 
может быть выполнен в линейном виде или в виде сетевой модели. В примере 
предлагается разработать сетевую модель производства работ, выполнение 
которых планируется специализированными звеньями. Здание в плане разби-
вается на три захватки по числу секций. Сетевая модель представлена на 
рисунке В.1. 

Карточка-определитель к сетевой модели выполнения комплекса обще-
строительных работ при реконструкции жилого дома представлена в таблице 2.3. 

 
2.1.4 Разработка графиков движения рабочих, машин, поступления на 

объект строительных конструкций. В соответствии с формами, представлен-
ными [1, таблица 15] и на основании сетевой модели, строятся ресурсные 
графики. 

Построение ресурсных графиков начинают с графика движения рабочих. 
Так как график показывает общее число рабочих в определённый день, то при 
построении графика, если работы выполняются в две смены количество 
рабочих удваивается (рисунок В.2). 

Построение графика движения основных строительных машин по объекту 
производится согласно [1, таблица 16] на основе выбранных методов меха-
низации ремонтно-строительных работ. 

Построение осуществляется на основе данных календарного плана, 
ведомости потребности в материально-технических ресурсах, из которых 
устанавливаются сроки выполнения работ с применением соответствующих 
механизмов, рекомендуемых нормами расхода ресурсов в натуральном выра-
жении (НРР–2020) или принимаемых по расчету, информации о фактическом 
наличии в строительной организации собственной строительной техники,  
о имеющейся технике в других организациях (рисунок В.3). 

Построение графиков поступления на объект строительных конструкции, 
изделий, материалов производится по форме [1, таблица 17]  на основе разрабо-
танного календарного (сетевого) графика производства работ, потребности в 
основных материалах, принятой в соответствии с нормами НРР–2020  или НЗТ 
и объемов работ (рисунок В.4).  

 

9



 Т
аб

ли
ца

 2
.2

 –
 К

ал
ьк

ул
яц

ия
 т

ру
до

вы
х 

за
тр

ат
 

 

О
бо

сн
ов

а-
ни

е 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 р
аб

от
 

Е
ди

-
ни

ца
 

из
м

е-
ре

ни
я 

О
бъ

-
ем

 

Н
ор

м
а 

вр
ем

ен
и 

на
 е

ди
ни

цу
 

С
ос

та
в 

зв
ен

а 
За

тр
ат

ы
 т

ру
да

 
на

  о
бъ

ем

че
л.

-ч
 

м
аш

.-
ч 

П
ро

ф
ес

си
я

Р
аз

-
ря

д 
К

ол
и-

че
ст

во
че

л.
-д

н.
 

м
аш

.-
дн

. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 

У
си

л
ен

и
е 

ф
ун

да
м

ен
то

в 
1 

Е
51

-2
-3

 
Р

аз
ра

бо
тк

а 
гр

ун
та

 д
ля

 у
си

-
ле

ни
я 

ф
ун

да
м

ен
та

 
10

0 
м

3  
2,

25
 

34
6,

5 
- 

Зе
м

ле
ко

п 
3 2

1 1
97

,4
5 

– 

2 
Е

46
-1

-1
 

У
си

ле
ни

е 
ф

ун
да

м
ен

то
в 

ж
е-

ле
зо

бе
то

нн
ы

м
и 

об
ой

м
ам

и
м

3  
54

,0
 

23
,5

 
0,

71
 

Б
ет

он
щ

ик
 

4 2
1 1

15
8,

63
 

4,
79

 

3 
Е

1-
16

6-
1 

За
сы

пк
а 

вр
уч

ну
ю

 т
ра

нш
ей

, 
па

зу
х,

 г
ру

нт
 п

ер
во

й 
гр

уп
пы

10
0 

м
3  

0,
56

 
10

2,
91

 
- 

Зе
м

ле
ко

п 
2 1

1 1
7,

2 
- 

4 
Е

1-
13

4-
1 

У
пл

от
не

ни
е 

гр
ун

та
  

пн
ев

м
от

ра
м

бо
вк

ам
и 

10
0 

м
3  

0,
56

 
12

,5
3 

12
,1

8 
Зе

м
ле

ко
п 

 
3 

1 
0,

87
 

0,
85

 

 
И

то
го

 
 

 
 

 
 

 
 

26
4,

15
 

5,
64

 

Д
ем

он
та

ж
 и

 р
аз

бо
р

к
а 

к
он

ст
р

ук
ц

и
й

 

5 
Е

58
-2

-1
 

Р
аз

бо
рк

а 
по

кр
ы

ти
й 

кр
ов

ел
ь 

из
 р

ул
он

ны
х 

м
ат

ер
иа

ло
в

10
0 

м
2  

11
,5

0 
20

,1
 

1,
18

 
К

ро
ве

ль
-

щ
ик

2 
1 

28
,8

9 
1,

7 

6 
Е

46
-4

4-
1 

Р
аз

бо
рк

а 
де

ре
вя

нн
ы

х 
за

по
л-

не
ни

й 
пр

ое
м

ов
 о

ко
нн

ы
х 

с 
по

до
ко

нн
ы

м
и 

до
ск

ам
и 

10
0 

м
2  

2,
59

 
18

8,
54

 
 

5,
6 

П
ло

тн
ик

 
3 2 

1 1 
61

,0
4 

 
1,

81
 

7 
Е

46
-4

4-
3 

Р
аз

бо
рк

а 
де

ре
вя

нн
ы

х 
за

по
л-

не
ни

й 
пр

ое
м

ов
 д

ве
рн

ы
х

10
0 

м
2  

2,
55

 
10

3,
91

 
5,

6 
П

ло
тн

ик
 

3 2
1 1

33
,1

1 
1,

78
 

8 
Е

55
-3

-1
 

Р
аз

бо
рк

а 
ки

рп
ич

ны
х 

пе
ре

го
-

ро
до

к 
на

 о
тд

ел
ьн

ы
е 

ки
рп

ич
и

10
0 

м
2  

4,
30

 
14

1,
2 

6,
99

 
К

ам
ен

щ
ик

 
4 2

1 1
75

,8
9 

3,
76

 

 
И

то
го

 
 

 
 

 
 

 
 

19
8,

93
 

9,
05

 
 

 

10



 
П

ро
до

лж
ен

ие
 т

аб
ли

цы
 2

.2
 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

К
л

ад
к

а 
и

 р
ем

он
т 

ст
ен

 
9 

Е
53

-3
1-

2 
К

ла
дк

а 
от

де
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

 
на

ру
ж

ны
х 

ст
ен

 и
з 

ки
рп

ич
а

10
0 

м
3  

1,
32

 
62

8 
50

,1
3 

К
ам

ен
щ

ик
 

4 3
1 1

10
3,

62
 

8,
27

 

10
 Е

53
-2

5-
2 

Р
ем

он
т 

ли
це

во
й 

по
ве

рх
но

ст
и 

на
ру

ж
ны

х 
ки

рп
ич

ны
х 

ст
ен

10
0 

м
2  

1,
95

 
30

7,
52

 
2,

13
 

К
ам

ен
щ

ик
 

4 2
1 1

74
,9

5 
0,

52
 

 
И

то
го

 
 

 
 

 
 

 
 

17
8,

57
 

8,
79

 
П

ер
ег

ор
од

к
и

 
11

 Е
55

-1
4-

2 
У

ст
ро

йс
тв

о 
пе

ре
го

ро
до

к 
ги

пс
ов

ы
х 

с 
пр

ое
м

ом
 

10
0 

м
2  

3,
60

 
11

5,
58

 
1,

56
 

К
ам

ен
щ

ик
 

4 3
1 1

52
,0

1 
5,

62
 

 
И

то
го

 
52

,0
1

5,
62

 
Л

ес
тн

и
ц

ы
 

12
 Е

59
-8

-2
 

Р
ем

он
т 

бе
то

нн
ы

х 
ст

уп
ен

ей
  

10
0 

ш
т.

0,
48

 
12

5,
62

 
0,

58
 

Б
ет

он
щ

ик
 

4 2
1 1

7,
54

 
0,

03
 

13
 Е

59
-1

8-
1 

У
ст

ро
йс

тв
о 

ле
ст

ни
ц 

и 
ж

ел
е-

зо
бе

то
нн

ы
х 

 п
ло

щ
ад

ок
10

0 
ш

т.
0,

03
 

73
1,

46
 

34
,2

 
Б

ет
он

щ
ик

 
4 2

1 1
2,

74
 

0,
13

 

 
И

то
го

 
 

 
 

 
 

 
 

10
,2

8 
 

0,
16

 

У
ст

р
ой

ст
во

 с
тр

оп
и

л
ьн

ой
 к

р
ы

ш
и

 
14

 Е
10

-7
2-

1 
У

ст
ан

ов
ка

 с
тр

оп
ил

 
м

3  
58

 
12

,8
6 

0,
46

 
П

ло
тн

ик
 

4 2
1 1

93
,2

3 
3,

33
 

15
 Е

58
-1

8-
4 

У
ст

ро
йс

тв
о 

об
ре

ш
ет

ки
 и

з 
до

со
к

10
0 

м
2  

13
,4

4 
26

,1
3 

0,
11

 
П

ло
тн

ик
 

4 2
1 1

43
,9

0 
0,

18
 

 
И

то
го

 
13

7,
13

 
3,

51
 

У
те

п
л

ен
и

е 
к

р
ов

л
и

 
16

 Е
58

-2
8-

1 
У

ст
ро

йс
тв

о 
па

ро
из

ол
яц

ии
 

ок
ле

еч
но

й 
10

0 
м

2  
11

,6
0 

17
 

0,
51

 
И

зо
ли

-
ро

вщ
ик

 
4 3

1 1
24

,6
5 

0,
74

 

17
 Е

12
-1

3-
3 

У
те

пл
ен

ие
 к

ро
ве

ль
 п

ли
та

м
и 

м
ин

ер
ал

ов
ат

ны
м

и 
10

0 
м

2  
11

,6
0 

45
,5

4 
 

0,
89

 
К

ро
ве

ль
-

щ
ик

 
5 4 3

1 1 2

66
,0

3 
 

1,
29

 

 
 

11



О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 2

.2
 

 1 
2 

3
4

5
6 

7
8

9
10

11
 

18
 Е

12
-9

1-
1 

У
ст

ро
йс

тв
о 

вы
ра

вн
ив

аю
щ

их
 

ст
яж

ек
 

10
0 

м
2  

11
,6

0 
49

,2
7 

1,
92

 
И

зо
ли

-
ро

вщ
ик

 
4 2

1 1
71

,4
4 

22
,2

7 

 
И

то
го

 
16

2,
12

24
,3

 
У

ст
р

ой
ст

во
 к

р
ов

л
и

 
19

 Е
12

-1
9-

1 
У

ст
ро

йс
тв

о 
кр

ов
ел

ь 
из

 ч
ер

е-
пи

цы
 п

ло
ск

ой
 л

ен
то

чн
ой

10
0 

м
2  

13
,4

4 
10

9 
0,

45
 

К
ро

ве
ль

-
щ

ик
4 3

1 1
18

3,
12

 
6,

05
 

 
И

то
го

 
18

3,
12

6,
05

 
С

то
л

яр
н

о-
п

л
от

н
и

ч
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 
20

 Е
56

-1
0-

2 
У

ст
ан

ов
ка

 о
ко

нн
ы

х 
ко

ро
бо

к 
в 

ка
м

ен
ны

х 
ст

ен
ах

 п
ло

щ
а-

дь
ю

бо
ле

е 
2 

м
2  

10
0 

м
2  

2,
59

 
68

,5
4 

– 
П

ло
тн

ик
 

4 3 
1 1 

22
,1

9 
– 

21
 Е

56
-3

2-
1 

У
ст

ан
ов

ка
 д

ве
рн

ы
х 

ко
ро

бо
к 

в 
ка

м
ен

ны
х 

ст
ен

ах
  

10
0 

м
2  

2,
55

 
11

1,
92

 
 

– 
П

ло
тн

ик
 

4 3 
1 1 

35
,6

7 
– 

22
 Е

56
-5

-2
 

Р
ем

он
т 

ок
он

ны
х 

ко
ро

бо
к 

в 
ка

м
ен

ны
х 

ст
ен

ах
 

10
0 

ш
т.

1,
03

 
91

0 
– 

П
ло

тн
ик

 
4 3 

1 1 
11

7,
16

 
– 

23
 Е

56
-2

3-
1 

М
ал

ы
й 

ре
м

он
т 

дв
ер

ны
х 

по
-

ло
те

н
10

0 
ш

т.
1,

24
 

13
8,

01
 

– 
П

ло
тн

ик
 

4 3
1 1

21
,3

9 
– 

 
И

то
го

 
 

 
 

 
 

 
 

19
6,

41
 

 
С

те
к

ол
ьн

ы
е 

р
аб

от
ы

 
24

 Е
63

-5
-3

 
С

м
ен

а 
ст

ек
ол

 
10

0 
м

2  
5,

18
 

13
7,

38
 

- 
П

ло
тн

ик
 

4 3
1 1

89
,2

2 
– 

 
И

то
го

 
 

 
 

 
 

 
 

89
,2

2 
– 

 
И

Т
О

Г
О

 п
о 

об
ъе

кт
у 

 
14

72
,1

4 
63

,1
2 

 
П

ро
чи

е 
и 

не
уч

те
нн

ы
е 

(1
0

%
)

 
14

7,
2

6,
3 

 
В

се
го

 
16

19
,3

4 
69

,4
2 

 
 

 

12



Т
аб

ли
ца

 2
.3

 –
 К

ар
то

чк
а-

оп
ре

де
ли

те
ль

  к
 с

ет
ев

ом
у 

гр
аф

ик
у 

 

К
од

 
ра

бо
т 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

т 

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 

М
аш

ин
ы

 
П

ро
до

л-
 

ж
ит

ел
ь-

но
ст

ь 

Ч
ис

ло
 

см
ен

 в
 

су
тк

и 

К
ол

-в
о 

ра
бо

-
чи

х 
в 

см
ен

у

С
ос

та
в 

бр
иг

ад
ы

 
Н

аи
м

ен
о-

 
ва

ни
е 

К
ол

и-
че

ст
во

 
че

л.
-д

н.
 

м
аш

.-
дн

.

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
1-

2 
Д

ем
он

та
ж

 и
 р

аз
бо

рк
а 

ко
нс

тр
ук

-
ци

й
66

,3
1 

3,
02

 
К

С
-5

54
7К

 
1 

7 
1 

10
 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
бр

иг
ад

а 
2-

3 
Д

ем
он

та
ж

 и
 р

аз
бо

рк
а 

ко
нс

тр
ук

-
ци

й
вт

ор
ой

  с
ек

ци
и 

66
,3

1 
3,

02
 

К
С

-5
54

7К
 

1
7 

1 
10

 
К

ом
пл

ек
сн

ая
 

бр
иг

ад
а 

3-
4 

Д
ем

он
та

ж
 и

 р
аз

бо
рк

а 
ко

нс
тр

ук
-

ци
й

тр
ет

ье
й 

 с
ек

ци
и 

66
,3

1 
3,

02
 

К
С

-5
54

7К
 

1
7 

1 
10

 
К

ом
пл

ек
сн

ая
 

бр
иг

ад
а 

2-
5 

У
си

ле
ни

е 
ф

ун
да

м
ен

то
в 

пе
рв

ой
 

се
кц

ии
88

,0
5 

1,
88

 
С

П
-6

2 
1 

9 
1 

10
 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
бр

иг
ад

а 
5-

6 
У

си
ле

ни
е 

ф
ун

да
м

ен
то

в 
вт

ор
ой

  
се

кц
ии

88
,0

5 
1,

88
 

С
П

-6
2 

1 
9 

1 
10

 
К

ом
пл

ек
сн

ая
 

бр
иг

ад
а 

6-
7 

У
си

ле
ни

е 
ф

ун
да

м
ен

то
в 

тр
ет

ье
й 

 
се

кц
ии

88
,0

5 
1,

88
 

С
П

-6
2 

1 
9 

1 
10

 
К

ом
пл

ек
сн

ая
 

бр
иг

ад
а 

5-
8 

К
ла

дк
а 

и 
ре

м
он

т 
ки

рп
ич

ны
х 

ст
ен

 п
ер

во
й 

се
кц

ии
 

59
,5

2 
2,

93
 

К
С

-5
54

7К
 

1
7 

1 
8 

К
ам

ен
щ

ик
и 

  

9-
10

 
К

ла
дк

а 
и 

ре
м

он
т 

ки
рп

ич
ны

х 
ст

ен
 в

то
ро

й 
 с

ек
ци

и 
59

,5
2 

2,
93

 
К

С
-5

54
7К

 
1

7 
1 

8 
К

ам
ен

щ
ик

и 

11
-1

2 
К

ла
дк

а 
и 

ре
м

он
т 

ки
рп

ич
ны

х 
ст

ен
 т

ре
ть

ей
  с

ек
ци

и 
59

,5
2 

2,
93

 
К

С
-5

54
7К

 
1 

7 
1 

8 
К

ам
ен

щ
ик

и 

12
-1

3 
У

ст
ро

йс
тв

о 
пе

ре
го

ро
до

к 
52

,0
1 

5,
62

 
 

 
6 

1 
8 

К
ам

ен
щ

ик
и 

12
-1

4 
С

то
ля

рн
о-

пл
от

ни
чн

ы
е 

ра
бо

ты
 

65
,4

7 
– 

 
 

7 
1 

10
 

П
ло

тн
ик

и 
12

-1
6 

У
ст

ро
йс

тв
о 

ст
ро

пи
ль

но
й 

   
   

си
ст

ем
ы

13
7,

13
 

3,
51

 
К

С
-5

54
7К

 
1 

11
 

1 
12

 
П

ло
тн

ик
и 

 

 
 

13



О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 2

.3
 

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

13
-1

5 
Л

ес
тн

иц
ы

 
10

,2
8 

0,
16

 
К

С
-5

54
7К

 
1 

3 
1 

4 
Б

ет
он

щ
ик

и 

14
-1

7 
С

то
ля

рн
о-

пл
от

ни
чн

ы
е 

ра
бо

ты
 

вт
ор

ой
  с

ек
ци

и 
65

,4
7 

– 
 

 
7 

1 
10

 
П

ло
тн

ик
и 

16
-2

0 
У

те
пл

ен
ие

 к
ро

вл
и 

16
2,

12
 

24
,3

 
К

-1
 

1 
16

 
1 

10
 

К
ро

ве
ль

щ
ик

и 

16
-1

9 
У

ст
ро

йс
тв

о 
кр

ов
ли

 и
з 

че
ре

пи
цы

18
3,

12
 

6,
05

 
К

-1
 

1 
15

 
1 

12
 

К
ро

ве
ль

щ
ик

и 

17
-1

8 
С

то
ля

рн
о-

пл
от

ни
чн

ы
е 

ра
бо

ты
 

тр
ет

ье
й 

 с
ек

ци
и 

65
,4

7 
– 

 
 

7 
1 

10
 

П
ло

тн
ик

и 

18
-2

2 
С

те
ко

ль
ны

е 
ра

бо
ты

 
89

,2
2 

– 
 

 
9 

1 
10

 
С

те
ко

ль
щ

ик
и 

21
-2

2 
П

ро
чи

е 
и 

не
уч

тё
нн

ы
е 

14
7,

2 
6,

3 
К

-1
 

 
49

 
1 

3 
К

ом
пл

ек
сн

ая
 

бр
иг

ад
а 

 

14



2.1.5 Проектирование строительного генерального плана объекта ремонта.  
С учетом ранее принятых решений по производству работ, необходимо 

разработать план строительной площадки ремонтируемого здания. На строй-
генплане показываются: 

– ремонтируемое здание; 
– размещение около него подъемно-транспортных средств, механизиро-

ванных установок, с обозначением опасных зон;  
– размещение складских площадок; 
– подъезды и размещение временных зданий для рабочих; 
– ограждение строительной площадки, участков территорий, граничащих 

со строительной площадкой; 
– приобъектные постоянные и временные транспортные пути, пешеходные 

дорожки и переходы; 
– сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения 

(при необходимости); 
– склады.  
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Приложение А  
(рекомендуемое) 

 
Таблица А.1 – Виды ремонтов 
 

Тип 
ремонта 

Выполняемый комплекс ремонтно-строительных работ 

А Работы про усилению фундаментов, стен и простенков; полная разборка кров-
ли; устройство стропильной кровли; кирпичная кладка стен и перегородок; ча-
стичная или полная разборка перегородок; частичная замена перекрытия 
(до 40 %); полная замена оконных и дверных блоков; стекольные работы; ре-
монт лестниц; ремонт поверхности кирпичных стен (до 20 %); устройство пере-
городок; полная перестилка всех видов полов; устройство полов в достраивае-
мой части; ремонт внутренней и внешней штукатурки (60 %); штукатурные ра-
боты; полная смена облицовки стен и потолков; новые работы по облицовке;  
малярные и обойные работы; полная замена сантехнического оборудования; 
ремонт внутренних сетей отопления, водоснабжения и канализации; ремонт 
электрооборудования и замена осветительных приборов; замена газовых плит; 
благоустройство 

Б Полная разборка кровли с последующим устройством стропильной крыши и 
кровли из черепицы; частичная разборка перегородок (до 40 %); замена окон-
ных и дверных блоков полная или частичная  (до 50 %); смена стекол (до 80 %); 
ремонт лестниц; перестилка полов (до 50 %); полный комплекс малярных и 
обойных работ; частичная замена сантехнического оборудования (ванны, уни-
тазы, раковины); ремонт электропроводки и замена осветительных приборов, 
благоустройство 

В Ремонт кровли; разборка и ремонт стен и перегородок (до 40 %) ; кирпичная 
кладка перегородок при перепланировке (по проекту); полная замена оконных и 
дверных блоков; стекольные работы; ремонт полов всех видов; ремонт лестниц; 
ремонт внутренней и наружной штукатурки (50 %); ремонт облицовки или пол-
ная замена; полный комплекс малярных и обойных работ; частичная замена 
сантехнического и электрического оборудования (30 %); благоустройство

Г Работы по усилению фундаментов, стен и простенков; утепление стен; разборка 
перегородок  (частичная перепланировка до 40 %); ремонт полов (20 %); кир-
пичная кладка стен при надстройке этажей и мансард; разборка и замена кровли 
на стропильную с покрытием из черепицы (по проекту); полная замена оконных 
и дверных блоков;  стекольные работы; ремонт внутренней штукатурки  и об-
лицовки стен; штукатурка и облицовка стен; полный комплекс малярных и 
обойных работ; ремонт сетей отопления, водоснабжения, канализации, электро-
проводки, замена инженерного оборудования, благоустройство 

Д Пристройка новой части здания с полным комплексов СМР по возведению под-
земной и надземной части здания; частичная разборка и устройство новой кров-
ли такого же типа (по проекту); полная замена оконных и дверных блоков; сте-
кольные работы; ремонт или перестилка  полов всех видов, штукатурные и об-
лицовочные  работы; ремонт внутренней и внешней штукатурки и облицовки 
(20 %); полный комплекс малярных и обойных работ; благоустройство 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Таблица Б.1 – Характеристика бригад исполнителей 

 
Номер  

бригады 
Наименование  

бригады 
Характер выполняемых 

работ
1 Общестроительная Земляные работы; бетонные работы; монтаж конструкций; 

кладка стен и перегородок; разборка и демонтаж конструк-
ций; устройство стропильной крыши; кровельные работы; 
заполнение оконных и дверных проемов; стекольные рабо-
ты; подготовка под полы; ремонт лестниц; благоустройство

2 Отделочники Ремонт штукатурки, облицовки, полов; штукатурные и об-
лицовочные работы; малярные и обойные работы; устрой-
ство дощатых, паркетных и линолеумных полов  

3 Специальная Демонтаж сантехнических систем и оборудования; ремонт 
инженерных сетей и оборудования; установка инженерного 
оборудования и устройство внутренних сетей; пробивка бо-
розд, отверстий, ниш; замена инженерного оборудования и 
газовых плит и другие
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